

**Управленческий проект:
«Повышение качества образования
В
МБОУ ДО «Назаровский районный
Дом детского творчества»»**

АКТУАЛЬНОСТЬ: новые социально-экономические отношения в современном обществе обусловили изменения, происходящие в системе дополнительного образования. Обновление содержания и изменение условий образовательной деятельности, усложнение возложенных Законом РФ «Об образовании» в новых экономических условиях, повлекли за собой значительные преобразования организации управления.

Проблема - повышение доступности
качественного дополнительного
образования, через разработку и
обновление общеобразовательных
программ дополнительного образования.

ОБЪЕКТ: общеобразовательные программы дополнительного образования в ДДТ.

ПРЕДМЕТ: повышение доступности качественного дополнительного образования.

ЦЕЛЬ: создание условий для достижения качества дополнительного образования за счет переработки программ ДО в соответствии с новыми требованиями.

ЗАДАЧИ:

- разработать, обновить, внедрить общеобразовательные программы дополнительного образования;
- сформировать у педагогов мотивацию к инновационной деятельности и применение современных методов и технологий в образовательной деятельности;
- повышение квалификации и переподготовка педагогов ДО, методистов, зам дир.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ:

Период 2020-2021 учебный год

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

1 этап – август, сентябрь 2020 года – подготовительный (разработка, утверждение и внедрение программ ДО);

2 этап – октябрь, май 2020-2021 года – основной (реализация программ ДО);

3 этап – июнь 2021 года – заключительный (подведение итогов и анализ работы по реализации программ ДО);

№	Этапы	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Исполнители
1	1 этап - подготовительный	1.Проведение анализа по спросу на услуги дополнительного образования; 2. Изучение нормативно-правовой документации по разработке программ дополнительно образования; 3. Повышение квалификации по данному направлению. 4. Семинар с ПДО «ДОП нового поколения: нормативные требования, особенности проектирования и реализации». 5. Разработаны и утверждены ПДО. 6.Проведение экспертизы НОК дополнительных общеобразовательных программ.	август, сентябрь 2020 года	Фролова Т.В. Ситник Д.А. Дегтяренко Т.С.
2	2 этап - основной	1.Реализация общеобразовательных программ. 2. Участие в районных, краевых, всероссийских конкурсах. 3. Проведение мастер-классов, открытых занятий. 4. Разработка системы мониторинга качества дополнительного образования.	октябрь, май 2020-2021 учебный год	Педагоги ДО
3	3 этап - заключительный	1. Мониторинг деятельности педагогов ДО. 2. Включение родителей (законных представителей) в систему мониторинга. 3. Анализ работы по реализации программ дополнительного образования.	май, июнь 2021 года	Фролова Т.В. Ситник Д.А. Дегтяренко Т.С. педагоги ДО

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

- Кадровые (зам директора, методисты, педагоги ДО);
- информационные (нормативно-правовая база, интернет-порталы, методическая литература);
- материально-технические (расходные материалы, оргтехника).

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: в результате реализации проекта предполагается достижение следующих результатов:

- увеличен контингент обучающихся и направленности деятельности объединений с учетом социального заказа;
- удовлетворенность населения качеством услуг дополнительного образования детей;
- реализованы программы нового поколения, которые отвечают современным запросам (экспертиза НОК);
- разработана и введена система мониторинга комплексной оценки эффективности качества образования работы в ДДТ;
- повысился уровень повышения квалификации и переподготовки педагогов ДО, управленческой команды.

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ:

- увеличение затрат на отдельные программные мероприятия;
- невозможность реализации задач программ из-за недостаточного кадрового, материально-технического и методического обеспечения;
- отток педагогических кадров из учреждений дополнительного образования по причине низкой заработной платы.

Спасибо за внимание!